

Releasekalender PDOK | 1^e helft 2019

Datum: 28 februari 2019

Onderstaand overzicht bevat op hoofdlijnen de **webservices** en **applicaties** die PDOK in deze periode gaat ontsluiten dan wel uit productie gaat nemen.

Let op: dit is een indicatieve planning.

Organisatie	Naam
Datasets	
BGT (IenW)	Basisregistratie Grootchalige Topografie: Nieuwe downloadversie (bèta)
Kadaster	- Dagelijkse bijwerking DKK (i.p.v. maandelijks) - Dagelijkse mutaties voor afnemers - Bestuurlijke grenzen SPARQL en REST API
BRO (IenW)	Aantal nieuwe datasets: - Mijnbouwwet vergunning registratieobject (EPL) - Bodemkundig wandonderzoek (SPR) - BHR-g Geotechnische boormonsterbeschrijving - BHR-Geotechnische boormonsteranalyse dl I - SPR Bodemkundige wandmonsteranalyse - ZZZ Bodemkundige boormonsteranalyse - GPD Grondwaterproductiedossier - GUF Grondwatergebruikstelsel
RWS	- AHN3 update (nieuwe deelgebieden) - RWS Ongevallenkaart
CBS	- PC4 update 2018 - PC6 update 2018 - Vierkanten 100m x 100m update 2018 - Vierkanten 500m x 500m update 2018 - CBS gebiedsindelingen jaarlijkse update 2019 nr2
Liander	Ligging elektriciteitsnetten
RioNed	- Ligging leidingen, putten, rioleringsstelsels (fase 1) - Ligging leidingen, putten, rioleringsstelsels (fase 2)
Wandelnet	- Wijzigingen en nieuwe dataset - Regionale Wandelnetwerken
Provincies	- Habitats - ProtectSites - AreaManagement - Natural RiskZones - Production Facilities - Human health and safety - Environmental Monitoring Facilities



		Utility and governmental services
	PDOK	Nieuwe PDOK Luchtfoto 2018
	RCE	Archeologie en rijksmonumenten dataset SPARQL & REST API
	DUO	Register Ingeschreven Onderwijsinstellingen dataset SPARQL & REST API
	RVO	- Energielabels dataset SPARQL & REST API - Informatiehuis International Ondernemen dataset SPARQL & REST API
Applicaties / functionaliteit		
	DSO	Vector Tiling ruimtelijk plannen